



# **Dodatek č. 1**

## **k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury**

### **Smluvní strany:**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Janem Jakobem, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený  
podpisem smlouvy na základě usnesení č. 036-03/2021/ZK ze dne 25. 1. 2021

IČO: 70891095

(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Obec Tetín**

se sídlem: Na Knížecí 2, 266 01, Tetín  
zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou, starostou obce  
IČO: 00233889

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

### **Dodatek č. 1**

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje  
doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro karavany a obytná auta  
S-4981/REG/2019  
(dále jen „Dodatek“)

### **Čl. I.**

#### **Úvodní ustanovení a předmět Dodatku**

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 2. 3. 2020 veřejnoprávní smlouvu č. S-4981/REG/2019, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 2 000 000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro karavany a obytná auta na zajištění realizace projektu **Vybudování stanoviště pro karavany a obytná auta v obci Tetín, evidenční číslo projektu FDI/KAR/039663/2019** (dále jen „projekt“).
2. Z důvodu zpoždění ze strany příjemce na základě vydaných epidemiologických opatření v souvislosti s COVID 19 došlo k prodloužení přípravy projektu a opožděnému vyhlášení veřejné zakázky. Příjemce požádal v souladu s čl. 3 odst. 3. Smlouvy o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního

termínu dokončení realizace projektu k 31. 12. 2020 a žádá o nový termín 30. 6. 2020, viz příloha č. 1 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020 se mění na termín do **30. 6. 2021**.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek v projektu rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 036-03/2021/ZK ze dne 25. 1. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) obdrží příjemce a dva (2) poskytovatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:

- č. 1: Žádost o úpravu podmínek projektu
- č. 2: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S-4981/REG/2019

V Tetín dne 12/2/2021

za příjemce  
Obec Tetín



Ing. Martin Hrdlička  
starosta obce

V Praze dne 26.2.2021

za poskytovatele  
Středočeský kraj



Jan Jakob  
radní pro oblast kultury,  
památkové péče a cestovního ruchu

